


調整会議終了後の進め方について

1 スケジュール



【令和5年度】

- ・再整備方針（基本構想）の作成
- ・仕様書（要求水準書）の作成
- ・概算費用の見積り

【令和6年度】

- ・藤沢市公共施設再整備プランに関する調整（検討事業から実施事業へ）
- ・政策会議、市議会への報告
- ・次年度予算要求

※ 財政課の予算査定により諸室や機能等が縮小・削減される可能性あり。

【令和7年度】

- ・業者選考（プロポーザル）
- ・設計・施工開始

【令和8年度】

- ・施工、竣工
- ・備品等の引越し
- ・供用開始（下半期の見込み）

2 仕様等の詳細について

諸室や機能に関する仕様等の詳細については、再整備方針や配置イメージ等を基に市が運営委員会のご意見をいただきながら調整のうえ決定します。

3 余剰地の活用について

駐車場等による活用の検討を進めます。

4 説明会の開催・ニュースの回覧について

片瀬地区郷土づくり推進会議や近隣住民説明会を開催し、これまでの経緯や施設の概要等についてご説明します。また、片瀬山市民の家再整備ニュース第2号を作成し、片瀬地区に回覧します。

※以上は現時点での予定のため、変更となる場合があります。

以 上