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        湘南Ｃ－Ｘ（シークロス）の取組について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１湘南C-X都市再生事業スケジュール湘南湘南CC--XX都市再生事業都市再生事業スケジュールスケジュール

遠藤線横断デッキ

西口広場・西口跨線橋関
連
公
共
事
業

北口デッキ下駐輪場

神台公園

平成22年度

辻堂駅遠藤線

※本スケジュールは今後、関係者の調整及び不測の事態による変更が生じる可能性があります。

ＪＲ辻堂駅改良事業

辻堂駅北口大通り線

辻堂神台東西線街
路
事
業

地区内既存道路

外周道路

区画道路

辻堂駅北口大通り線
辻堂神台東西線
辻堂神台南北線

北口デッキ
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辻堂駅初タラ線
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平成21年度平成20年度平成19年度平成18年度

仮設道路造成工事 宅地造成工事

既設初タラ線工事、新設初タラ線工事、仮設初タラ線工事

交通広場工事

既設デッキ撤去工事、デッキ新設工事

区6-1号線拡幅工事

道路工事、下水道工事、供給施設工事、ＣＣＢ工事

区19-1、12-1、8-1号線、歩19-1、4-1号線工事

区6-6、-8号線工事

道路工事、下水道工事、供給施設工事

既設切回し道路設置工事

本屋口自由通路・駅舎改修・既存ホーム拡幅、西口駅舎改修・西口跨線橋工事

竣工予定H24.3

基本設計・詳細設計

既存道路除去工事

供

用

開

始

道路工事、下水道工事、供給施設工事、ＣＣＢ工事

道路工事、交差点改良工事

交
通
結
節
点

強
化
事
業

区6-3、-4、-5 、-7、-9、８-2号線拡幅工事

仮設交通広場 供用中 撤去

デッキ新設工事

駐輪施設設置工事

雨水貯留槽工事、一部整備

西口広場工事、既設デッキ撤去工事、デッキ新設工事
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ＣＣＢ工事、国道1号拡幅工事



２湘南C-X都市再生事業 年度別工事概要湘南湘南CC--XX都市再生事業都市再生事業 年度別工事概要年度別工事概要
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西口跨線橋南側整備計画概要図西口跨線橋南側西口跨線橋南側整備整備計画概要計画概要図図

歩行者用広場の整備

道路拡幅による歩行者の
安全な通行を確保

●辻堂駅西口改札口への南側からの

アクセス強化及び交通動線の確保

整備に合わせた隣接街区の土地利用計画

西口跨線橋南部分の改良

新
設
す
る
西
口
跨
線
橋

既
設
跨
線
橋
撤
去

３
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●湘南Ｃ－Ｘ（シークロス）は、２０ｈａを超える土地に｢産業関連機能｣「広域連携
機能」「複合都市機能」などの機能を導入し、「広域連携都市拠点」を形成する
ものです。居住人口２３００人、就業人口１万人が計画されています。

●本計画地は複合都市機能ゾーンのＡ－１街区であり、北口駅前広場に面した
約６ｈａの規模を有する稀有の敷地です。

●変貌する辻堂駅北口で、湘南エリアの中心地にふさわしい「まちづくり型商業
開発」をめざします。

※本計画は現在検討中の案であり、今後計画の具体化・協議により変更する可能性があります。

４複合都市機能ゾーン 〈Ａｰ１街区 商業開発〉複合都市機能ゾーン複合都市機能ゾーン 〈〈Ａｰ１街区Ａｰ１街区 商業開発商業開発〉〉
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住友商事(株)提供資料



※本計画は現在検討中の案であり、今後計画の具体化・協議により変更する可能性があります。

５複合都市機能ゾーン 〈Ａｰ１街区 商圏戦略〉複合都市機能ゾーン複合都市機能ゾーン 〈〈Ａｰ１街区Ａｰ１街区 商圏戦略商圏戦略〉〉
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湘南ライフの新しい生活シーンを生み出す湘南ライフの新しい生活シーンを生み出す
モノやコトに溢れた専門性の高い業種業態構成モノやコトに溢れた専門性の高い業種業態構成

※本計画は現在検討中の案であり、今後計画の具体化・協議により変更する可能性があります。

６複合都市機能ゾーン 〈Ａｰ１街区 業種業態構成〉複合都市機能ゾーン複合都市機能ゾーン 〈〈Ａｰ１街区Ａｰ１街区 業種業態構成業種業態構成〉〉
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住友商事(株)提供資料



敷 地 面 積： 約 59,150㎡

延 床 面 積： 約200,000㎡

店 舗 面 積： 約 70,000㎡

階 数： 地上4階（一部5階）

地下1階

高 さ： 約40ｍ

駐車場台数： 約2,400台

駐輪場台数： 約3,500台

※本計画は現在検討中の案であり、今後計画の具体化・協議により変更する可能性があります。

７複合都市機能ゾーン 〈Ａｰ１街区 建築計画概要〉複合都市機能ゾーン複合都市機能ゾーン 〈〈Ａｰ１街区Ａｰ１街区 建築計画概要建築計画概要〉〉

Ⅱ期

高次都市機能

導入予定地

Ⅱ期

高次都市機能

導入予定地
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両端に集客力のある複数の核店舗（アンカーテナント）を配し、その間を人々が行き交う、

回遊性の高いモール空間を複数階で構成します。

1階 2階 3階 4階

5階

核店舗

湘南ビレッジ

専門店モール

飲食

都市・生活サービス

エンターテイメント

業態進化を先取りし
たパワーテナントや
専門大店による複数
のアンカーテナント

湘南らしさを凝縮し
たこだわりのライフス
タイル提案

特化型スペシャリティ
ショップやライフスタ
イル提案性の高い専
門店

食文化の体験や上
質な交流・時間消費
を提供する飲食店

多様な都市サービス
と日常生活の利便性
と上質生活を提供す
るサービス

楽しみと自己実現を
サポートする文化・ホ
ビー・エンターテイメ
ント

駐車場

核店舗

核店舗

専門店

湘南
ビレッジ

駐車場

核店舗

核店舗

専門店

湘南
ビレッジ

専門店

駐車場

核店舗

核店舗

飲食
（フードコート）

駐車場

核店舗

核店舗

飲食

専門店

シネマコンプレックス

駐車場

駐車場

８複合都市機能ゾーン 〈Ａｰ１街区 施設構成・業種業態構成〉複合都市機能ゾーン複合都市機能ゾーン 〈〈Ａｰ１街区Ａｰ１街区 施設構成・業種業態構成施設構成・業種業態構成〉〉

※本計画は現在検討中の案であり、今後計画の具体化・協議により変更する可能性があります。
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９複合都市機能ゾーン 〈Ａｰ１街区 完成イメージ〉複合都市機能ゾーン複合都市機能ゾーン 〈〈Ａｰ１街区Ａｰ１街区 完成イメージ完成イメージ〉〉

※本計画は現在検討中の案であり、今後計画の具体化・協議により変更する可能性があります。
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※本計画は現在検討中の案であり、今後計画の具体化・協議により変更する可能性があります。

商業計画

大店法

手続き

運営計画

建築計画

２００９年度２００８年度２００７年度

土地区画

整理事業

商業計画

大店法

手続き

運営計画

建築計画

２００９年度２００８年度２００７年度

土地区画

整理事業

設計作業・諸手続き 工事期間 グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン

テナント誘致活動

事前相談・調査等 届出 説明会

開業準備室開設

核施設決定

１０複合都市機能ゾーン 〈Ａｰ１街区 今後のスケジュール（予定）〉複合都市機能ゾーン複合都市機能ゾーン 〈〈Ａｰ１街区Ａｰ１街区 今後のスケジュール（予定）今後のスケジュール（予定）〉〉

グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン

－
10

－

住友商事(株)提供資料

平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度


