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        湘南Ｃ－Ｘ（シークロス）の取組について 
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湘南Ｃ－Ｘ（シークロス）進出事業者の状況について 

 

 

１．複合都市機能ゾーンＡ－１街区事業計画の見直し状況について 

  ○ 湘南Ｃ－Ｘ都市再生事業調整会議は、「進出事業者選定プロセス」に基づき、指名提

案競技を実施し、平成１９年１月３０日に、第一席として、住友商事（株）の「都市型

多核モール計画」を選定した。 

 ○ 平成１９年２月、関東特殊製鋼（株)と住友商事が不動産売買契約を締結した。 

  ○ その後、湘南Ｃ－Ｘまちづくりガイドラインに基づき、指名提案競技の評価及び付帯

意見を踏まえ、湘南シークロスまちづくり調整委員会「土地利用・景観部会」において、

土地利用・施設計画・デザイン等について、基本構想協議、企画提案書作成協議を経て、

基本設計協議が概ね整い、建築関連手続に入るところであった。 

 ○ 平成２０年５月、住友商事から、建設資材の高騰、アメリカ発の世界同時不況による

金融状況の不安定化、消費の冷え込み等が懸念される中で、事業計画見直しの申し出が

なされた。 

○ 平成２０年７月、湘南Ｃ－Ｘ都市再生事業調整会議は、指名提案競技審査における評

価結果に基づき、事業計画見直しに当たっての留意事項等を、住友商事に通知した。 
○ その後の市と住友商事による事業計画見直しに係る再三の協議を経て、住友商事にお

いて、湘南Ｃ－Ｘ都市再生事業調整会議からの事業計画見直しに当たっての留意事項等

を前提として、施設床面積及び店舗面積の縮小等により事業費の削減を図りつつ、「都

市型多核モール」及び「湘南みどりの丘」等の当初の指名提案競技の業態構成や施設イ

メージを継承した基本計画案が、まとめられるに至った。 
○ 今後は、事業化に向けた実施計画案の策定と併せて本年度内に建築関連手続を開始

し、平成２３年度内の開業を目指すものである。 
 
２．複合都市機能ゾーンＢ－３街区の状況について 
○ Ｂ－３街区は、平成２０年４月、公募による入札を経て、都市再生機構からマンショ

ン事業者が土地の譲渡を受けていたが、同事業者の民事再生手続開始決定により譲渡契

約が解除され、現在は都市再生機構の所有となっている。 
○ 本年１１月、当初の都市型住宅等を有する施設の土地利用計画はそのままに、改めて

公募が開始されたところである。 
 
３．複合都市機能ゾーンＢ－１街区及び広域連携機能ゾーンＡ－４街区の状況について 
○ Ｂ－１街区では、本年１０月に、都市型住宅（共同住宅１２６戸）の建設に着工した。

平成２３年３月の完成を予定している。 
○ Ａ－４街区では、本年１１月に、事務所と広域連携機能ゾーンの導入機能である「保

育所」「障害児の一時預かり所」「子育て支援施設」「就労援助センター」の機能を有

する施設の建設に着工した。平成２３年２月の完成を予定している。 
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約 0.42 ha
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約 0.35 ha
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業務開始

（A-3）
Ｋ＆Ｋ湘南マネジメ
ント特定目的会社

（B-2）

ナイス(株)
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都市再生機構

（C-1）

藤沢市土地開発
公社
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(財)藤沢市開発
経営公社

現在検討中

平成2１年度内建築関連手続開始
～平成2３年度内完成予定

平成2２年９月着工
～平成2３年１０月完成予定

平成22年８月着工
～平成24年２月完成予定

平成２１年１１月着工
～平成2３年２月完成予定

未 定

平成21年８月着工
～平成22年11月完成予定

平成2１年１０月着工
～平成2３年３月完成予定

平成2１年度内建築関連手続開始
～平成2３年度内完成予定

平成2２年２月着工
～平成23年８月完成予定

平成2１年11月 再公募開始

(仮)アーバンライフサポートプラザ

基本計画策定中

建設中

-
２

-

相澤土地(株)
約 0.33 ha
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