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地区計画変更

（※必要に応じて）

奥田公園

都市計画（変更）決定

（※必要に応じて）

OUR Project

マスタープラン策定
（生活・文化拠点再整備基本計画）

全体運営検討 + 基本設計
～R7年度末
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条例手続き等

各種完了

手続き等

都市計画に関する変更は
最短でも１年の期間を要する

※建設工事の着工をR9年度4月とした場合、
R8年度中に確認申請等手続きを完了する必要があると想定しています。
これに伴い、都市計画に関する変更がある場合については、

R7年度中に変更に係る諸手続きを完了する必要があると想定しています。

公民連携手法を検討中
※事業手法に応じた

事業者の公募期間についても、

この期間内に含むことを想定しています。

※朱書きの部分は現時点で確定している時期又は期間を示します。
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