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第１ 監査目標       公共工事の設計・施工の適正性を検証する。 

 

第２ 監査対象       天神小学校区放課後児童クラブ・障がい児者一時預り施設新築 

工事（建築） 

（計画建築部 公共建築課） 

 

第３ 監査実施期間     ２０１９年（令和元年）１２月１１日から 

２０２０年（令和２年） ３月２７日まで 

 

第４ 監査を実施した委員  監査委員     中 川   隆 

同        永 井 俊 二 

同        井 上 裕 介 

同       武 藤 正 人 

 

第５ 監査実施の経過 

１ 対象工事の選定 

   ２０１９年（平成３１年）４月１日から２０１９年（令和元年）９月３０日までの間に市

が締結した金額が 2 千万円以上の工事請負契約に係る工事で，調査時点において完了してい

ない工事の中から，その契約金額，工種，工事の進捗状況等を勘案して次の工事を選定した。 

(1) 工 事 名  天神小学校区放課後児童クラブ・障がい児者一時預り施設新築工事（建築） 

(2) 担 当 課  計画建築部 公共建築課 

(3) 請負金額  87,420,300 円 

(4) 工事場所  藤沢市天神町二丁目６－３ 

(5) 工  期  ２０１９年（令和元年）８月 ２日から 

                   ２０２０年（令和２年）２月１７日まで 

(6) 工事概要   木造平屋建新築工事 

建築面積 241.80 ㎡，延べ床面積 238.49 ㎡ 

上記に伴う外構工事，その他付帯工事一式 

 

２ 調査事項 

 (1) 計画及び設計は適切か 

  (2) 積算は適切か 

  (3) 入札及び契約は適切か 

  (4) 工事監理は適切か 

  (5) 施工及び施工管理は適切か 
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３ 監査手続 

 対象とした工事に係る計画，設計，積算，工事監理，施工管理，施工状況，検査，当該工

事の契約等を，妥当性，公正性，適正性，経済性及び公平性の観点から検証し，当該工事が

適切かつ効率的に執行されているかどうかについて，工事主管課等から関係資料の提出と内

容説明を求め，現地調査その他必要と認めた監査を実施した。 

   なお，工事技術調査は公益社団法人大阪技術振興協会に業務委託し，１月２０日に派遣さ

れた技術士が次の手順により調査を実施した。 

(1) 担当部課による工事概要等の説明 

(2) 設計図書類の閲覧 

(3) 施工計画書の閲覧 

(4) 施工管理帳票類の閲覧 

(5) 工事監理状況の調査 

(6) 施工管理状況の調査 

(7) その他  

 

第６ 調査の結果 

計画，設計，積算, 工事監理，施工管理，施工状況，検査，当該工事の契約等について，

適切に執行されているものと認められた。 

 

 

以 上   


