

令和7年度

工事予定表4月

＊留意事項

- ・本内容は、予告なく中止又は変更することがありますので、ご了承ください。

藤沢市役所 財務部 契約課 工事契約担当

令和7年度 工事等予定表の提出依頼課一覧

防災安全部

防災政策課
災害対策課
防犯交通安全課

環境部

環境総務課
ゼロカーボン推進課
環境保全課
環境事業センター
○ 環境施設課

経済部

産業労働課
観光課
○ 農業水産課

計画建築部

建設総務課
都市計画課
街なみ景観課
開発業務課
建築指導課
○ 公共建築課
住まい暮らし政策課

都市整備部

○ 都市整備課
○ 公園課
○ みどり保全課
○ 藤沢駅周辺地区整備担当
○ 西北部総合整備事務所
○ 北部区画整理事務所

道路下水道部

○ 道路下水道総務課
○ 道路管理課
○ 河川水路課
○ 道路整備課
○ 道路維持課
○ 下水道計画業務課
○ 下水道管路課
○ 下水道施設課

○ 発注予定のある課等

令和7年度工事予定表

担当部課名 環境施設課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	石名坂環境事業所新1号炉基幹 的設備改良工事施工監理委託	藤沢市本藤沢二丁目1 番1号	46ヶ月	廃棄物	石名坂環境事業所新1号炉 基幹的設備改良工事の施工 監理	一般競争	5月中旬
2	女坂最終処分場受変電設備改 修工事	藤沢市用田150	14ヶ月	電気	受変電設備の更新	受注希望	12月上旬
3	石名坂環境事業所整備工事	藤沢市本藤沢二丁目1 番1号	9ヶ月	機械器具設置	焼却炉耐火物打替工事他	随意契約	6月中旬
4	北部環境事業所 受入棟ポンプ 設備他オーバーホール工事	藤沢市石川2168	7ヶ月	機械器具設置	受入棟ポンプ設備等の整備	随意契約	5月下旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 農業水産課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	片瀬漁港西防波堤他機能保全 工事	藤沢市片瀬海岸二丁 目20番地先	6ヶ月	土木一式	鋼板補修工 一式、電気防 食工 一式	受注希望	8月上旬
2	藤沢市内ゴム堰機能診断調査委 託	藤沢市西俣野43番地 先ほか	8か月	農業土木	ゴム堰機能診断調査、機能 保全計画策定 一式	受注希望	6月上旬
3	宮原地区目久尻川左岸農業用 水路改修工事	藤沢市宮原1708-2番 地先	6か月	土木一式	水路改修 一式	受注希望	8月上旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 公共建築課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	湘南大庭市民図書館館内照明 器具改修工事	藤沢市大庭5406-4	7ヶ月	電気	館内等照明器具のLED化	受注希望	7月上旬
2	長久保公園みどりの相談所建替 工事基本設計委託	藤沢市辻堂太平台二 丁目13番地35号	9ヶ月	建築設計	長久保公園みどりの相談所建替 工事の基本設計委託	受注希望	5月下旬
3	石名坂環境事業所管理棟及び ペット火葬棟新築工事設計委託	藤沢市本藤沢二丁目1 番1号	9ヶ月	建築設計	整備工事に伴う管理棟及びペット 火葬棟の実施設計	受注希望	5月下旬
4	湘南大庭市民センター体育室屋 根及び外壁改修工事	藤沢市大庭5406番地 の1	7ヶ月	建築一式	老朽化した屋根及び外壁の改修 工事	受注希望	7月上旬
5	空調設備更新及び新設工事設 計委託(富士見台小学校、片瀬 中学校)	藤沢市下土棚591番 地の1他	10ヶ月	設備設計(建物 付帯設備の設 計等)	空調の全館更新及び屋内運動場 新設工事の設計委託	受注希望	5月上旬
6	屋内運動場空調設備新設工事 設計委託(明治小学校ほか7校)	藤沢市城南三丁目3番 1号他	10ヶ月	設備設計(建物 付帯設備の設 計等)	明治小学校ほか7校の屋内運動 場の空調新設工事の設計委託	受注希望	5月上旬
7	村岡小学校プール缶体塗装等 改修工事	藤沢市弥勒寺一丁目1 6番1号	8ヶ月	建築一式	アルミ製プール缶体塗装工事及 びプールサイドの改修	受注希望	6月上旬
8	辻堂小学校改築事業に伴う事前 家屋調査委託	藤沢市辻堂東海岸一 丁目17番1号	6ヶ月	損失補償調査	辻堂小学校改築事業に伴う事前 家屋調査委託	受注希望	8月上旬
9	片瀬しおさいセンター中央監視 装置更新工事	藤沢市片瀬4丁目9番 22号	6ヶ月	電気	中央監視装置設備の更新工事	随意契約	8月下旬
10	保健医療センター駐車場舗装改 修工事	藤沢市大庭5527番地 の1	4ヶ月	とび・土工・コン クリート	保健医療センター敷地内駐車場の 舗装改修工事	受注希望	10月上旬
11	保健医療センター受変電設備改 修工事	藤沢市大庭5527番地 の1	10ヶ月	電気	老朽化した変圧器等の電気設備 更新工事	受注希望	7月中旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 公共建築課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
12	南消防署鵠沼出張所仮眠室等 改修工事	藤沢市鵠沼海岸4丁目 1-12	5ヶ月	建築一式	屋上防水及び仮眠室等の改修工 事	受注希望	9月上旬
13	南消防署本町出張所再整備事 業に伴う事前家屋調査	藤沢市本町四丁目5番 21号	3ヶ月	損失補償調査	本町出張所再整備に伴う家屋調 査(事前)の追加調査	受注希望	11月上旬
14	第24分団器具置き場再建築工 事設計業務委託	藤沢市長後161-3他	8ヶ月	建築設計	第24分団器具置き場再建築に伴 う設計業務	受注希望	6月上旬
15	南消防署放送設備改修工事	藤沢市鵠沼東8-3	6ヶ月	消防施設	南消防署非常放送設備の更新	受注希望	8月上旬
16	藤沢市防災行政無線同報系基 地局・操作卓更新工事	藤沢市朝日町1番地の 1	8ヶ月	電気通信	防災行政無線基地局設備及び防 災行政無線操作卓の更新等	一般競争	6月上旬
17	鵠洋小学校改築事業基本実施 設計委託	藤沢市鵠沼桜が岡三 丁目16番38号	31ヶ月	建築設計	鵠洋小学校改築事業に伴う基本・ 実施設計委託	一般競争	5月下旬
18	鵠沼中学校改築事業に伴う事前 家屋調査委託	藤沢市鵠沼桜が岡四 丁目3番37号	6ヶ月	損失補償調査	鵠沼中学校改築事業に伴う事前 家屋調査委託	受注希望	8月上旬
19	旧辻堂市民センター解体に伴う 家屋事後調査委託	藤沢市辻堂東海岸1丁 目1番41号	4ヶ月	損失補償調査	旧辻堂市民センター解体工事に 伴う家屋事後調査	随意契約	10月上旬
20	防災センター非常用発電機改修 工事	藤沢市朝日町1-13	9ヶ月	電気	非常用発電機の改修工事	随意契約	5月下旬
21	長後市民センター本館エレベ ーター改修工事	藤沢市長後513番地	8.5ヶ月	機械器具設置	長後市民センター本館エレベ ーターの更新	随意契約	5月上旬
22	長後市民センター本館3階ホ ール舞台機構改修工事	藤沢市長後513番地	7ヶ月	機械器具設置	長後市民センター本館3階ホ ール舞台機構の改修	随意契約	7月上旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 公共建築課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
23	総合市民図書館館内照明器具 改修工事	藤沢市湘南台7-18 -2	8ヶ月	電気	館内等照明器具のLED化	受注希望	11月中旬
24	総合市民図書館2Fテラス・3F囲 い部分目地打設工事	藤沢市湘南台7-18 -2	6ヶ月	建築一式	屋上防水(2Fテラス・3F囲い部 分)改修工事	受注希望	8月上旬
25	鵠沼市民センター等再整備基 本・実施設計業務委託	藤沢市鵠沼海岸2-1 0-34	24ヶ月	建築設計	鵠沼市民センター等再整備に向 けた基本・実施設計	一般競争	6月上旬
26	八部公園プール水底塩ビシート 張替工事	藤沢市鵠沼海岸6丁目 4131番2	5ヶ月	建築一式	屋外幼児、25mプール水底塩ビ シート全面張替工事	受注希望	8月下旬
27	秋葉台文化体育館第2体育室床 改修工事	藤沢市遠藤2000番1	3ヶ月	建築一式	第2体育室の床面塗装改修及び 床板一部張替	受注希望	12月上旬
28	またの保育園防水等改修工事	藤沢市西俣野1962- 2	5ヶ月	建築一式	屋上防水及び外壁改修工事	受注希望	9月上旬
29	大清水浄化センター浸水対策工 事その2	藤沢市大鋸1500番地	4ヶ月	建築一式	浸水対策工事(止水板設置、開 口閉塞)	受注希望	9月上旬
30	御所見市民センター体育室照明 器具LED化等改修工事	藤沢市打戻1760番地 の1	5ヶ月	電気	体育室照明器具LED化等の改修	受注希望	7月下旬
31	湘南台文化センター市民シア ター舞台機構改修工事	藤沢市湘南台1-8	9ヶ月	機械器具設置	市民シアターの迫り機構(制御 盤)についての改修工事	随意契約	5月下旬
32	明治市民センター健康プラザ体 育室照明器具LED化等改修工事	藤沢市辻堂新町1-1 1-23	5ヶ月	電気	健康プラザ体育室照明器具の LED化	受注希望	9月上旬
33	藤沢駅改良工事公衆トイレ・観光 案内所内装設計業務委託	藤沢市南藤沢1番地1 地先	12ヶ月	建築設計	藤沢駅改良工事に伴う、公衆トイ レ、観光案内所の設計業務	随意契約	5月上旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 公共建築課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
34	鵠洋小学校校区放課後児童クラブ の整備に係る外構工事	藤沢市本鵠沼3丁目5 920番地1、5932番 地	3ヶ月	建築一式	既存フェンス、万年塀等撤去及び 目隠しフェンスの設置工事	受注希望	8月上旬
35	藤沢市保健所・南保健センター 空調設備改修工事設計委託	藤沢市鵠沼2131番地 の1	10ヶ月	設備設計(建物 付帯設備の設 計等)	藤沢市保健所・南保健センター空 調設備等改修の設計委託	受注希望	6月上旬
36	こぶし荘クッキング室・工芸室系 統FCU制御弁更新工事	藤沢市下土棚800-1	5ヶ月	電気	クッキング室・工芸室系統のFCU 制御弁を更新する工事	随意契約	9月下旬
37	大清水浄化センター管理棟換気 設備改修工事	藤沢市大鋸1500番地	8ヶ月	管	管理棟給排風機の更新工事	受注希望	7月上旬
38	片瀬海岸3丁目9番先津波避難 施設整備事業事後家屋調査委 託	藤沢市片瀬海岸三丁 目2932番229他	4ヶ月	損失補償調査	津波避難施設整備工事に伴う事 後家屋調査	随意契約	9月下旬
39	北消防署受変電設備更新工事	藤沢市湘南台2丁目7 -1	11ヶ月	電気	北消防署受変電設備・非常用発 電機の更新工事	受注希望	8月中旬
40	六会小学校屋内運動場外壁等 改修工事	藤沢市亀井野550番 地	6.5ヶ月	建築一式	六会小学校屋内運動場の外壁改 修、屋上防水及び断熱化改修	受注希望	7月下旬
41	藤沢小学校校舎棟外壁等改修 工事	藤沢市本町一丁目9番 1号	8ヶ月	建築一式	校舎(南棟及び北棟)の外壁改修 及び防水改修工事	一般競争	5月上旬
42	俣野小学校校舎棟外壁等改修 工事	藤沢市西俣野2660番 地	9ヶ月	建築一式	校舎棟及び給食調理棟の外壁改 修及び防水改修工事	一般競争	5月上旬
43	羽鳥小学校校舎棟外壁等改修 工事	藤沢市羽鳥三丁目11 番1号	9ヶ月	建築一式	校舎棟及び給食調理棟の外壁改 修及び防水改修工事	一般競争	5月上旬
44	小糸小学校校舎棟外壁改修工 事	藤沢市大庭5062番地 の1	9ヶ月	建築一式	校舎棟及び給食調理棟の外壁改 修及び防水改修工事	一般競争	5月上旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 公共建築課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
45	藤沢小学校給水設備改修工事	藤沢市本町一丁目9番1号	5ヶ月	管	受水槽及び揚水ポンプの更新	受注希望	5月中旬
46	明治中学校校舎棟外壁等改修工事	藤沢市辻堂新町二丁目13番1号	8.8ヶ月	建築一式	校舎棟の外壁改修及び防水改修工事	一般競争	5月上旬
47	大庭中学校トイレ改修工事	藤沢市大庭5416番地の6	7.5ヶ月	建築一式	南棟1～3階及び特別支援学級のトイレ改修工事	受注希望	6月下旬
48	大清水中学校トイレ改修工事	藤沢市大鋸1400番地	5ヶ月	建築一式	2階職員用及び屋内運動場のトイレ改修工事	受注希望	8月上旬
49	羽鳥中学校トイレ改修工事	藤沢市羽鳥四丁目13番14号	7ヶ月	建築一式	南棟1～3階及び北棟屋内運動場のトイレ改修工事	受注希望	6月下旬
50	辻堂駅北口自転車等駐車場泡消火設備改修工事	藤沢市辻堂新町一丁目2000番地16	9ヶ月	管	泡消火設備の改修工事	受注希望	6月上旬
51	藤沢駅北口エスカレーター改修工事	藤沢市藤沢555番地先	8ヶ月	機械器具設置	A1号機及びA2号機の部品交換工事	随意契約	5月上旬
52	村岡市民センター改築事業に伴う事後家屋調査委託	藤沢市村岡東一丁目5番17号	4ヶ月	損失補償調査	村岡市民センター改築事業に伴う事後家屋調査	随意契約	10月下旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 都市整備課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	村岡新駅南口通り線周辺街区整備等工事	藤沢市宮前地内	5カ月	土木一式	造成工 一式、擁壁工 一式	受注希望	8月下旬
2	村岡新駅南口通り線電線共同溝詳細設計委託	藤沢市宮前地内	7カ月	道路	電線共同溝の詳細設計	受注希望	6月下旬
3	村岡新駅南口通り線沿道整備街路事業支援等委託	藤沢市宮前地内	9カ月	道路	調査検討 一式	受注希望	4月下旬
4	村岡新駅南口通り線雨水貯留施設等詳細設計委託	藤沢市宮前地内	7カ月	下水道	雨水貯留施設、管路の詳細設計	受注希望	6月下旬
5	村岡新駅南口通り線移転補償費算定等委託その1	藤沢市弥勒寺地内	8カ月	損失補償調査	建物等調査 一式	受注希望	4月下旬
6	村岡新駅南口通り線移転補償費算定等委託その2	藤沢市宮前地内	3カ月	損失補償調査	建物等調査 一式	受注希望	8月下旬
7	村岡新駅南口通り線事後建物調査委託	藤沢市宮前地内	4カ月	損失補償調査	建物等調査 一式	随意契約	9月下旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 公園課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	伊勢山公園ほか5公園遊具改修 工事	藤沢市藤沢四丁目 6297番1ほか	6ヶ月	造園	遊具改修 N=22基	受注希望	8月上旬
2	新林公園展望台改修工事	藤沢市川名字新林411 番1	4.5ヶ月	造園	展望台改修 N=1基	受注希望	9月中旬
3	御所ヶ谷公園擁壁補修工事	藤沢市大鋸二丁目387 番2	6.5ヶ月	土木一式	擁壁補修 A=534㎡ ほか	受注希望	7月下旬
4	大庭台墓園芝生墓地カロー ト設置工事	藤沢市大庭字三ツ又3 782番	5.5ヶ月	土木一式	カロート設置 N=60基	受注希望	6月上旬
5	御幣下公園耐震性防火水槽 設置工事	藤沢市弥勒寺四丁目 691番1	8ヶ月	土木一式	耐震性防火水槽設置 N=1基	受注希望	6月下旬
6	本在寺公園法面地質調査委 託	藤沢市渡内三丁目564 番4	3.5ヶ月	地質調査(機器 を用いる地質分 析等)	機械ボーリング及び解析業務 N=1箇所	受注希望	5月中旬
7	本在寺公園法面詳細設計委 託	藤沢市渡内三丁目564 番4	8.5ヶ月	土質及び基礎	法面詳細設計 N=3箇所	受注希望	5月中旬
8	大庭城址公園法面現況測量 委託	藤沢市大庭字城山 5230番1	4.5ヶ月	測量	現況測量 A=24,000㎡ ほか	受注希望	9月上旬
9	大門公園ほか2公園詳細設 計委託	藤沢市大鋸三丁目120 番1ほか	9.5ヶ月	造園	公園詳細設計 N=3公園	受注希望	4月下旬
10	大門公園路線測量委託	藤沢市大鋸三丁目120 番1	3.5ヶ月	測量	路線測量 L=80m W=20m	受注希望	4月下旬
11	大門公園地質調査委託	藤沢市大鋸三丁目120 番1	3.5ヶ月	地質調査(機器 を用いる地質分 析等)	機械ボーリング及び解析業務 N=1箇所	受注希望	4月下旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 公園課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
12	大庭台墓園普通墓地測量委託	藤沢市大庭字三ツ又3 782番	2.5ヶ月	測量	普通墓地測量 N=70箇所	受注希望	5月上旬
13	村岡城址公園耐震性防火水槽 設置工事に伴う地質調査委託	藤沢市村岡東三丁目 28番2	3.5ヶ月	地質調査(機器 を用いる地質分 析等)	機械ボーリング及び解析業務 N=1箇所	受注希望	6月中旬
14	第63号緑の広場防球ネット構造 予備設計委託	藤沢市鵠沼海岸六丁 目3831番	6ヶ月	鋼構造物及び コンクリート	防球ネット構造予備設計 一式	受注希望	6月下旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 みどり保全課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	宮前緑地法面防護工事	藤沢市宮前地内	8ヶ月	とび・土工・コン クリート	法面工 一式 付帯工 一式	受注希望	6月下旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 藤沢駅周辺地
区整備担当

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時 期)
1	令和7年度藤沢駅南口駅前広場 先行整備詳細設計委託	藤沢市南藤沢1番先	8.5ヶ月	鋼構造物及び コンクリート	詳細設計 一式	受注希望	5月下旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 西北部総合整備事務所

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	遠藤葛原線道路予備設計委託	藤沢市葛原・遠藤地内	8.5ヶ月	道路	道路予備設計 L=2.16km、平面 交差点予備設計 N=1箇所、擁 壁・補強土予備設計 N=2箇所	受注希望	5月下旬
2	遠藤葛原線道路築造工事に伴う 建物等調査(事後)委託	藤沢市葛原地内	1ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査、非木造建物 ハ 2棟、木造特殊建物 1棟、工 作物 1箇所	受注希望	5月中旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 北部区画整理事務所

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	C6-21号線汚水・雨水管渠及び 区画街路築造外工事	藤沢市下土棚字大下 1327番地先	4ヶ月	土木一式	宅地造成 A=1860m ² 街路築造 L=155m 汚水 φ 200 L=64m 雨水 φ 250～500 L=84m	受注希望	5月中旬
2	F6-13号線汚水・雨水管渠及び 区画街路築造外工事	藤沢市菖蒲沢字仲ノ 桜852番地先	5ヶ月	土木一式	街路築造 L=140m 汚水 φ 200 L=160m 雨水 φ 250～300 L=80m	受注希望	5月中旬
3	北部第二(三地区)土地区画整 理事業 E6-7号線区画街路築造外工事	藤沢市菖蒲沢字大谷 1158番地先	4ヶ月	土木一式	宅地造成 A=1,100m ² 街路築造 L=110m	受注希望	5月中旬
4	北部第二(三地区)土地区画整 理事業C2街区防火水槽撤去外 工事	藤沢市下土棚字夏苅 1764番地先	4ヶ月	土木一式	宅地造成 A=670m ² 防火水槽 撤去 一式	受注希望	5月中旬
5	北部第二(三地区)土地区画整 理事業 B31街区造成工事	藤沢市下土棚字諏訪 ノ棚1784番地先	4ヶ月	土木一式	宅地造成 A=2,300m ²	受注希望	5月中旬
6	北部第二(三地区)土地区画整 理事業 石川下土棚線区画街路築造外 工事	藤沢市下土棚字諏訪 ノ棚1780番地先	7.5ヶ月	土木一式	街路築造 L=220m	受注希望	6月中旬
7	B6-7号線汚水・雨水管渠及び区 画街路築造外工事	藤沢市下土棚字諏訪 ノ棚2044番地先	7ヶ月	土木一式	宅地造成 A=1,140m ² 街路築造 L=180m 汚水 φ 200 L=71m 雨水 φ 250～450 L=137m	受注希望	6月下旬
8	北部第二(三地区)土地区画整 理事業 F6-26号線区画街路築造外工事	藤沢市葛原字若狭 2588番地先	6ヶ月	土木一式	宅地造成 A=680m ² 街路築造 L=120m	受注希望	8月上旬
9	D10-1号線汚水・雨水管渠 及び区画街路築造外工事	藤沢市円行字中之塚 1883番地先	5.5ヶ月	土木一式	宅地造成 A=740m ² 街路築造 L=240m 汚水 φ 200 L=292.5m 雨水 φ 250～φ 400 L=324m	受注希望	8月中旬
10	B6-13号線汚水・雨水管渠 及び区画街路築造外工事	藤沢市下土棚字諏訪 ノ棚1982番地先	5.5ヶ月	土木一式	宅地造成 A=470m ² 街路築造 L=135m 汚水 φ 200 L=82m 雨水 φ 250 ～φ 300 L=134.5m	受注希望	8月下旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 北部区画整理事務所

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
11	C6-8号線汚水・雨水管渠 及び区画街路築造外工事	藤沢市下土棚字大下 1628番地先	5.5ヶ月	土木一式	街路築造 L=110m 汚水 φ 200 L=232m 雨水 φ 250～φ 600 L=228.5m	受注希望	8月下旬
12	B6-12号線汚水・雨水管渠 及び区画街路築造外工事	藤沢市下土棚字夏苺 1762番地先	5ヶ月	土木一式	宅地造成 A=6,180m ² 街路築造 L=160m	受注希望	9月上旬
13	北部第二(三地区)土地区画整 理事業区域内 取付ます設置工 事(その2)	藤沢市北部第二(三地 区)土地区画整理事業 地区内	4.5ヶ月	土木一式	汚水:8箇所 雨水:8箇所	受注希望	9月下旬
14	高倉遠藤線汚水・雨水管渠 及び藤沢厚木線歩道築造外工 事	藤沢市遠藤字東原 3216番地先	4ヶ月	土木一式	街路築造 L=230m 汚水 φ 200 L=105.5m 雨水 φ 300～350 L=112m	受注希望	10月上旬
15	北部第二(三地区)土地区画整 理事業区域内 L型側溝設置及 びF6-25号線区画街路築造外工 事	藤沢市菖蒲沢字大谷 1229番地先	4ヶ月	土木一式	街路築造 L=25m L型側溝設置 L=70m	受注希望	10月上旬
16	北部第二(三地区)土地区画整 理事業 B4-1号線区画街路築造外工事	藤沢市下土棚字諏訪 ノ棚2012番地先	3.5ヶ月	土木一式	宅地造成 A=120m ² 街路築造 L=25m	受注希望	10月中旬
17	北部第二(三地区)土地区画整 理事業 E28街区造成工事	藤沢市菖蒲沢字大谷 1139番地先	3.5ヶ月	土木一式	宅地造成 A=2,500m ²	受注希望	10月中旬
18	F8-4号線汚水・雨水管渠 及び区画街路築造外工事	藤沢市菖蒲沢字大平 948番地先	3.5ヶ月	土木一式	宅地造成 A=3,490m ² 街路築造 L=140m 汚水 φ 200 L=129m 雨水 φ 500 L=131m	受注希望	10月中旬
19	北部第二(三地区)土地区画整 理事業 B19-2街区造成工事	藤沢市下土棚字諏訪 ノ棚1962番地先	3.5ヶ月	土木一式	宅地造成 A=830m ²	受注希望	10月下旬
20	北部第二(三地区)土地区画整 理事業 E40街区整備工事	藤沢市菖蒲沢字大谷 1243番地先	3.5ヶ月	土木一式	公園施設整備工 一式	受注希望	10月下旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 北部区画整理事務所

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
21	北部第二(三地区)土地区画整理事業 E42街区整備工事	藤沢市菖蒲沢字大谷 1362番地先	2.5ヶ月	土木一式	整備土量 V=1,200m ³	受注希望	11月中旬
22	北部第二(三地区)土地区画整理事業 E60街区整備工事	藤沢市遠藤字東原 3209番地先	2.5ヶ月	土木一式	整備土量 V=2,000m ³	受注希望	11月中旬
23	北部第二(三地区)土地区画整理事業 区域内擁壁詳細設計委託	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業 地区内	4ヶ月	土質及び基礎	N=1箇所	受注希望	10月上旬
24	北部第二(三地区)土地区画整理事業 現況測量委託(その1)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業 地区内	2ヶ月	測量	路線測量 L=0.78km 現地測量 A=2.9ha	受注希望	12月上旬
25	北部第二(三地区)土地区画整理事業 現況測量委託(その2)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業 地区内	2ヶ月	測量	路線測量 L=0.78km 現地測量 A=2.9ha	受注希望	12月上旬
26	北部第二(三地区)土地区画整理事業 地区内地耐力調査(事前)委託	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業 地区内	2ヶ月	地質調査(機器を用いる地質分析等)	スクリーウエイト貫入試験 N=80箇所	受注希望	12月上旬
27	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.1)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業 区域内	2ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=2箇所	受注希望	5月中旬
28	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.2)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業 区域内	3ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=3箇所	受注希望	5月下旬
29	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.3)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業 区域内	4ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=7箇所	受注希望	6月下旬
30	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.4)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業 区域内	2.5ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=2箇所	受注希望	7月下旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 北部区画整理事務所

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
31	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.5)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	5ヶ月	損失補償調査	工作物等の調査及び算定業務 N=4箇所	受注希望	8月上旬
32	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.6)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	4.5ヶ月	損失補償調査	工作物等の調査及び算定業務 N=4箇所	受注希望	8月下旬
33	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.7)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	4ヶ月	損失補償調査	墓地等の調査及び算定業務 N=8箇所	受注希望	9月上旬
34	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.8)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	3.5ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=3箇所	受注希望	9月下旬
35	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.9)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	3ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=3箇所	受注希望	10月上旬
36	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.10)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	3ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=2箇所	受注希望	10月中旬
37	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.11)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	2.5ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=3箇所	受注希望	11月上旬
38	北部第二(三地区)土地区画整理事業建物等調査委託(No.12)	藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業区域内	2ヶ月	損失補償調査	建物等の調査及び算定業務 N=2箇所	受注希望	12月上旬

令和7年度工事予定表

担当課名：道路下水道総務課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	鵠沼海岸駅第2自転車駐車場原状 復旧工事	藤沢市鵠沼海岸二丁目4番 1号	3か月	とび・土 工・コンク リート	駐輪場撤去 一式	受注希望	5月中旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 道路管理課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	第241計画区 都市再生地籍 調査事業測量委託	藤沢市片瀬海岸三丁 目の一部	6ヶ月	測量	地籍調査(H工程) A=0.03km ²	受注希望	5月中旬
2	第242計画区 地籍調査事業 街区境界調査測量委託	藤沢市鵠沼桜が岡三 丁目、本鵠沼三丁目の 各一部	6ヶ月	測量	街区境界調査(GH工程) A=0.03km ²	受注希望	5月中旬
3	第243計画区 地籍調査事業 街区境界調査測量委託	藤沢市辻堂西海岸二 丁目、三丁目、辻堂六 丁目の各一部	6ヶ月	測量	街区境界調査(GH工程) A=0.45km ²	受注希望	5月中旬
4	第251計画区 都市再生地籍 調査事業測量委託	藤沢市片瀬海岸三丁 目の一部	8ヶ月	測量	地籍調査(E～G工程) A=0.03km ²	受注希望	6月上旬
5	第252計画区 地籍調査事業 街区境界調査測量委託	藤沢市鵠沼桜が岡三 丁目の一部	8ヶ月	測量	街区境界調査(GE～GG工程) A=0.02km ²	受注希望	6月上旬
6	第253計画区 地籍調査事業 街区境界調査測量委託	藤沢市片瀬一丁目の 一部	8ヶ月	測量	街区境界調査(GE～GG工程) A=0.14km ²	受注希望	6月上旬
7	狭あい道路拡幅整備工事	藤沢市一円	8ヶ月	舗装	狭あい道路拡幅整備事業に伴う 舗装工事	受注希望	5月上旬
8	狭あい道路拡幅整備工事その 2	藤沢市一円	5ヶ月	舗装	狭あい道路拡幅整備事業に伴う 舗装工事	受注希望	9月下旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 河川水路課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	奥山田橋架替工事	藤沢市石川二丁目19 番地先	9ヶ月	土木一式	橋梁架替(ボックスカルバート)N=1橋	受注希望	10月上旬
2	御所見81号水路他予備詳細設計委託	藤沢市用田地内	8ヶ月	下水道	予備詳細設計 一式	受注希望	6月上旬
3	一色川整備基本計画修正検討委託	藤沢市石川地内	9ヶ月	河川砂防及び 海岸・海洋	基本計画修正検討 一式	受注希望	5月上旬
4	一色川境界確定測量委託	藤沢市石川2793番地 先	4ヶ月	測量	境界確定測量 A=0.0085km ²	受注希望	6月上旬
5	一色川護岸改修工事に伴う建物等事後調査委託	藤沢市石川2773番地 先	4ヶ月	損失補償調査	建物等事後調査 一式	随意契約	5月下旬
6	奥山田橋架替工事に伴う建物等事前調査委託	藤沢市石川二丁目19 番地先	4ヶ月	損失補償調査	建物等事前調査 一式	受注希望	6月上旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 道路整備課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時 期)
1	藤沢652号線道路改良工事(その3)	藤沢市藤沢四丁目地内	8ヶ月	土木一式	歩道及び電線共同溝新設 L=150m	受注希望	6月上旬
2	八松小学校北通り線ほか自転車通行空間整備工事	藤沢市辻堂元町三丁目ほか	4ヶ月	塗装	自転車誘導表示(矢羽根等) 一式	受注希望	10月上旬
3	辻堂駅周辺自転車通行空間整備工事	藤沢市辻堂神台一丁目地内	4ヶ月	塗装	自転車誘導表示(矢羽根等) 一式	受注希望	10月上旬
4	長後725号線歩道整備工事	藤沢市長後575番地先	4ヶ月	土木一式	歩道新設 L=15m	受注希望	10月上旬
5	藤沢本町1号踏切道に伴う詳細設計委託	藤沢市藤沢四丁目地内	8ヶ月	道路	自由通路階段他詳細設計 一式	受注希望	6月上旬
6	市道147号線道路予備詳細設計委託	藤沢市長後161番地先	7ヶ月	道路	道路、平面交差点、擁壁・補強土予備設計、道路詳細設計 一式	受注希望	5月中旬
7	市道147号線(第4工区)支障物件調査委託	藤沢市高倉2300番2ほか	4ヶ月	損失補償調査	工作物等調査 一式	受注希望	6月中旬
8	長後725号線支障物件調査委託	藤沢市長後576番5	7ヶ月	損失補償調査	建物等調査 一式	受注希望	6月中旬
9	善行長後線確定測量委託	藤沢市亀井野546番地先	6ヶ月	測量	用地測量等A=0.55万m ²	受注希望	8月上旬
10	地盤沈下精密水準測量委託	藤沢市 市内全域	5ヶ月	測量	水準測量N=56地点	受注希望	10月上旬
11	女坂最終処分場残余容量調査委託	藤沢市用田150番地(女坂最終処分場)	3ヶ月	測量	現地測量等A=0.007km ²	受注希望	12月上旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 道路整備課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
12	防火水槽撤去に伴う家屋事前調査委託(宮之前公民館)	藤沢市鵜沼神明3丁目3番17号	2ヶ月	損失補償調査	建物等調査 一式	受注希望	5月中旬
13	防火水槽撤去に伴う家屋事後調査委託(宮之前公民館)	藤沢市鵜沼神明3丁目3番17号	2ヶ月	損失補償調査	建物等調査 一式	随意契約	1月上旬
14	防火水槽漏水修復調査設計委託(藤沢)	藤沢市藤沢1084番地	6ヶ月	鋼構造物及びコンクリート	防火水槽調査、補修工法検討一式	受注希望	6月中旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 道路維持課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	小塚地下道冠水対策機器更新 工事	藤沢市村岡東一丁目 19番地先	10ヶ月	電気	冠水LED表示板設置 3基 制御器、水位検知器1式 既設表示板撤去 4基	受注希望	5月上旬
2	藤沢614号線階段改修概略設計 委託	藤沢市大鋸二丁目5番 地先	5ヶ月	鋼構造物及び コンクリート	現地測量、階段復旧概略検討、 概算工事費算出	受注希望	5月中旬
3	令和7年度第四期橋りょう点検委 託	藤沢市一円	8ヶ月	鋼構造物及び コンクリート	橋りょう定期点検 N=76橋	受注希望	6月上旬
4	令和7年度 FWD調査委託	藤沢市内全域	4ヶ月	道路	FWD調査 調査箇所225点	受注希望	6月中旬
5	大庭大橋高欄地覆改修工事 (P14～A2)	藤沢市大庭1092番1 地先	7.5ヶ月	土木一式	高欄地覆改修 L=120m	受注希望	6月下旬
6	城山橋改修工事	藤沢市大庭5408番地 先	7ヶ月	土木一式	伸縮装置交換 L=31m、床版防 水・橋面舗装 A=84㎡ 他	受注希望	6月下旬
7	仲桜橋改修工事	藤沢市石川五丁目33 番4地先	7ヶ月	土木一式	伸縮装置交換 L=16m、床版防 水・橋面舗装 A=53㎡ 他	受注希望	6月下旬
8	横断防止柵設置工事	藤沢市内一円	7ヶ月	とび・土工・コン クリート	横断防止柵設置工N=84箇所	受注希望	6月下旬
9	大庭トンネル照明灯改修工事	藤沢市大庭2329番地 先	19ヶ月	電気	照明灯灯具交換 N=430基 配線工等 N=一式	一般競争	6月下旬
10	道路照明灯定期点検委託	藤沢市内一円	7ヶ月	道路	道路照明灯定期点検 N=800基	受注希望	7月上旬
11	地下道定期点検委託	藤沢市内一円	7ヶ月	道路	地下道定期点検 N=13箇所	受注希望	7月上旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 道路維持課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
12	石川下土棚線舗装打換工事	藤沢市円行二丁目19番地先	5ヶ月	ほ装	舗装工 L=230m W=7.0m A=1,610m ²	受注希望	7月上旬
13	諸之木線舗装打換工事	藤沢市遠藤4547番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=210m W=6.0m A=1,260m ²	受注希望	7月上旬
14	辻堂駅初タラ線舗装打換工事	藤沢市辻堂神台一丁目6番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=120m W=7.5m A=900m ²	受注希望	7月上旬
15	北部地区舗装打換工事(その2)	藤沢市北部一円	4ヶ月	ほ装	【概算設計】 舗装工 L=200m A=900m ²	受注希望	7月中旬
16	高倉遠藤線舗装打換工事	藤沢市遠藤6580番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=120m W=6.8m A=816m ²	受注希望	7月中旬
17	辻堂駅遠藤線舗装打換工事	藤沢市遠藤地内	5ヶ月	ほ装	舗装工 L=220m W=7.0m A=1,540m ²	受注希望	7月中旬
18	村岡小塚線舗装打換工事	藤沢市村岡東一丁目1番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=200m W=6.0m A=1,200m ²	受注希望	7月中旬
19	湘南台317号線舗装打換工事	藤沢市桐原町15番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=220m W=7.0m A=1,540m ²	受注希望	7月下旬
20	片瀬101号線舗装打換工事	藤沢市片瀬一丁目1番地先	5ヶ月	ほ装	舗装工 L=260m W=5.5m A=1,430m ²	受注希望	7月下旬
21	桐原町石川線舗装打換工事	藤沢市桐原町23番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=160m W=6.5m A=1,040m ²	受注希望	7月下旬
22	八松小学校北通り線舗装打換工事	藤沢市辻堂元町二丁目1番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=150m W=7.5m A=1,125m ²	受注希望	7月下旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 道路維持課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
23	大正橋改修工事	藤沢市藤沢221番地 先1地先	6.5ヶ月	土木一式	伸縮装置交換 L=12m、断面修復 N=一式	受注希望	7月下旬
24	路面下空洞調査委託	藤沢市内一円	6ヶ月	道路	路面下空洞調査 L=75km	受注希望	8月上旬
25	梅の木通り線舗装打換工事	藤沢市石川三丁目32 番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=240m W=6.0m A=1,440m ²	受注希望	8月上旬
26	御所見961号線舗装打換工事	藤沢市土棚地内	5ヶ月	ほ装	舗装工 L=120m W=7.0m A=850m ²	受注希望	8月上旬
27	六会470号線舗装打換工事	藤沢市天神町三丁目 25番地先	5ヶ月	ほ装	舗装工 L=120m W=6.0m A=720m ²	受注希望	8月上旬
28	南部地区舗装打換工事(その2)	藤沢市南部一円	6ヶ月	ほ装	【概算設計】 舗装工 L=600m A=2,600m ³	受注希望	8月上旬
29	小が谷水路1号・2号橋高欄改修 工事	藤沢市大庭5358番地 先ほか	6ヶ月	とび・土工・コン クリート	高欄嵩上げ L=20m	受注希望	8月上旬
30	藤沢市内道路照明灯更新工事	藤沢市内一円	6ヶ月	電気	道路照明灯(ポール)更新 N=15基	受注希望	8月上旬
31	大庭トンネル詳細調査委託	藤沢市大庭2329番地 先	5ヶ月	道路	トンネル詳細調査 N=2箇所	受注希望	8月下旬
32	原庭線街路樹更新工事	藤沢市石川4-19-1番 地先	4ヶ月	とび・土工・コン クリート	低木伐根工 A=50m ² 、植樹樹撤 去工A=50m ²	受注希望	8月下旬
33	辻堂421号線舗装打換工事	藤沢市辻堂西海岸一 丁目4番地先	5ヶ月	ほ装	舗装工 L=170m W=6.0m A=1,020m ²	受注希望	8月下旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 道路維持課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
34	狼谷鍛冶山線舗装打換工事	藤沢市石川76番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=140m W=7.0m A=980m ²	受注希望	8月下旬
35	鵠沼新道線舗装打換工事	藤沢市鵠沼桜が岡三丁目15番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=140m W=6.0m A=840m ²	受注希望	8月下旬
36	藤沢409号線舗装打換工事	藤沢市白旗二丁目3番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=200m W=6.5m A=1,300m ²	受注希望	8月下旬
37	御殿橋塗装塗替工事	藤沢市藤沢一丁目19番1地先	6ヶ月	塗装	橋りょう塗装 A=600m ²	受注希望	8月下旬
38	柳橋改修工事	藤沢市円行二丁目10番2地先	5.5ヶ月	土木一式	断面修復 N=一式、表面被覆 A=80m ² 他	受注希望	8月下旬
39	中学通り線舗装打換工事	藤沢市鵠沼神明一丁目5番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=160m W=8.0m A=1,280m ²	受注希望	9月上旬
40	六会585号線舗装打換工事	藤沢市石川二丁目23番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=200m W=6.0m A=1,200m ²	受注希望	9月上旬
41	鵠沼新屋敷線街路樹更新工事	藤沢市片瀬1-3番地先	4ヶ月	造園	植樹工 N=34本	受注希望	9月中旬
42	鵠沼奥田線街路樹更新工事	藤沢市鵠沼東6-2番地先	4ヶ月	造園	植樹工 N=5本、植樹柵撤去工 N=10箇所	受注希望	10月上旬
43	道路横断施設設置工事	藤沢市打戻1906番地先	4ヶ月	とび・土工・コン クリート	予告標識設置 2基 押しボタン式横断者明示標識設 置 2基	受注希望	10月上旬
44	立石西俣野線舗装打換工事	藤沢市立石三丁目3147番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=180m W=6.0m A=1,080m ²	受注希望	10月上旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 道路維持課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
45	稲荷城下線舗装打換工事	藤沢市稲荷一丁目8番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=220m W=5.5m A=1,210m ²	受注希望	10月上旬
46	御所見682号線舗装打換工事	藤沢市葛原90番地先	4ヶ月	ほ装	舗装工 L=200m W=7.0m A=1,400m ²	受注希望	10月上旬
47	北部地区舗装打換工事(その3)	藤沢市北部一円	4ヶ月	ほ装	【概算設計】 舗装工 L=200m A=900m ²	受注希望	10月上旬
48	城下橋(小糸川)改修工事	藤沢市大庭5239番地先	4ヶ月	土木一式	床版防水・橋面舗装 A=97m ² 、断面修復 N=1式 他	受注希望	10月上旬
49	藤沢駅町田線街路樹更新工事	藤沢市藤沢1063番地先	4ヶ月	造園	植樹工 N=5本、植樹柵撤去工 N=10箇所	受注希望	10月中旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 下水道計画業務課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時 期)
1	藤沢市公共下水道事業計画変更図書等作成委託	藤沢市	6.5ヶ月	下水道	下水道事業計画の変更図書等作成	受注希望	7月下旬
2	藤沢市公共下水道施設水位観測計画検討委託	藤沢市	8ヶ月	下水道	水位観測計画作成	受注希望	6月上旬
3	藤沢市鵠沼東部雨水ポンプ場ほか設計委託	藤沢市	12ヶ月	下水道	雨水ポンプ場及び流入管路の基本設計他	受注希望	5月上旬
4	藤沢市鵠沼東部排水区内地質他調査委託	藤沢市鵠沼東8番地他	6ヶ月	地質調査(機器を用いる地質分析等)	地質調査、測量	受注希望	8月上旬
5	藤沢市鵠沼東8番地先地質調査委託	藤沢市鵠沼東8番地先	6ヶ月	地質調査(機器を用いる地質分析等)	地質調査	受注希望	8月上旬
6	藤沢市南部処理区合流式下水道緊急改善計画事後評価調査委託	藤沢市	9ヶ月	下水道	合流式下水道緊急改善計画の事後評価	受注希望	5月上旬
7	藤沢市上下水道耐震化計画変更委託	藤沢市	7ヶ月	下水道	上下水道耐震化計画の変更他	受注希望	7月上旬
8	藤沢市下水道施設再構築検討委託	藤沢市	9ヶ月	下水道	下水道施設等再構築検討	受注希望	5月上旬
9	藤沢市内取付ます設置工事(その2)	藤沢市内全域	5.5ヶ月	土木一式	取付ますの設置 N=30箇所	受注希望	9月中旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 下水道管路課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	南部処理区管路改築工事設計委託	藤沢市南部処理区域内	3ヶ月	下水道	工事設計委託 一式	受注希望	11月上旬
2	マンホール浮上防止対策実施設計委託	藤沢市内	6ヶ月	下水道	マンホール浮上防止対策実施設計 N=32基	受注希望	4月下旬
3	マンホール浮上防止対策検討委託	藤沢市内	9ヶ月	下水道	マンホール浮上防止対策検討 N=525基	受注希望	5月上旬
4	藤沢市下水道管路改築実施設計(詳細設計)委託	藤沢市辻堂東海岸四丁目地内他(湘洋中学校、六会中学校)	6ヶ月	下水道	管路改築実施設計 管更生工法 $\Sigma L=175m$	受注希望	4月中旬
5	南部処理区建物等事前調査委託	藤沢市羽鳥一丁目地内他	3ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(事前) 工作物 N=12箇所 家屋 N=2棟	受注希望	5月上旬
6	南部処理区建物等事後調査委託	藤沢市片瀬海岸一丁目地内他	3ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(事後) 工作物 N=5箇所 家屋 N=3棟	随意契約	8月下旬
7	南部処理区建物等事後算定委託	藤沢市片瀬海岸一丁目地内他	3ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(算定) 工作物 N=5箇所 家屋 N=3棟	随意契約	12月下旬
8	南部処理区建物等事後調査委託(その2)	藤沢市片瀬山四丁目地内	3ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(事後) 工作物 N=2箇所	随意契約	7月下旬
9	南部処理区建物等事後算定委託(その2)	藤沢市片瀬山四丁目地内	3ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(算定) 工作物 N=2箇所	随意契約	12月下旬
10	南部処理区建物等事後調査委託(その3)	藤沢市本鵠沼一丁目地内	3ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(事後) 工作物 N=2箇所 家屋 N=1棟	随意契約	7月下旬
11	南部処理区建物等事後算定委託(その3)	藤沢市本鵠沼一丁目地内	3ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(算定) 工作物 N=2箇所 家屋 N=1棟	随意契約	12月下旬
12	辻堂南部排水区管渠再構築検討委託	藤沢市辻堂西海岸二丁目地内	5ヶ月	下水道	管路網再構築検討 一式	受注希望	9月上旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 下水道管路課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
13	南部処理区家屋調査委託	藤沢市南部処理区域内	3ヶ月	損失補償調査	家屋調査 一式	受注希望	10月上旬
14	南部処理区管渠更生工事	藤沢市辻堂新町二丁目17番地内他	6ヶ月	土木一式	管更生工 φ 250～500mm L=138.9m	受注希望	6月中旬
15	南部処理区管渠更生工事(その2)	藤沢市本鵜沼三丁目3番地内他	6ヶ月	土木一式	管更生工 φ 380～600mm L=132.4m	受注希望	5月上旬
16	南部処理区管渠更生工事(その3)	藤沢市鵜沼桜が岡三丁目8番地内他	9ヶ月	土木一式	管更生工 φ 350～φ 380mm L=479.8m	受注希望	5月下旬
17	片瀬海岸三丁目地内管渠築造工事	藤沢市片瀬海岸三丁目地内	3ヶ月	土木一式	合流管(VU) φ 400mm L=18.9m	受注希望	5月上旬
18	片瀬二丁目地内管渠更生工事	藤沢市片瀬二丁目地内(片瀬小学校)	7ヶ月	土木一式	管更生 φ 250～φ 600mm L=288.26m	受注希望	4月下旬
19	片瀬二丁目地内管渠耐震化工事	藤沢市片瀬二丁目地内(片瀬小学校)	6ヶ月	土木一式	管口耐震化 N=26箇所	受注希望	9月下旬
20	鵜沼桜が岡四丁目地内管渠耐震化工事	藤沢市鵜沼桜が岡四丁目地内(鵜沼中学校)	6ヶ月	土木一式	管口耐震化 N=44箇所	受注希望	6月下旬
21	羽鳥一丁目地内取付桝設置工事	藤沢市羽鳥一丁目地内	4ヶ月	土木一式	取付管推進 Φ 150 L=10.0m 取付桝設置 N=1箇所	受注希望	5月中旬
22	辻堂新町一丁目地内管渠築造工事	藤沢市辻堂新町一丁目地内	5ヶ月	土木一式	污水管(VU) φ 250mm L=100.0m	受注希望	9月上旬
23	鵜沼東8番地他地下埋設物試掘工事	藤沢市鵜沼東8番地内他	5ヶ月	土木一式	試掘工 N=10箇所	受注希望	10月上旬
24	南部処理区地下埋設物試掘工事	南部処理区域内	3ヶ月	土木一式	試掘工 N=2箇所	受注希望	11月上旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 下水道管路課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
25	南部処理区管渠更生工事(SM)	藤沢市南部処理区域内	4ヶ月	土木一式	管更生工 φ 250 L=80m	受注希望	11月上旬
26	東部処理区管路改築工事設計委託	藤沢市東部処理区域内	3ヶ月	下水道	工事設計委託 一式	受注希望	11月上旬
27	マンホール浮上防止対策検討委託(その2)	藤沢市内	9ヶ月	下水道	マンホール浮上防止対策検討 N=458基	受注希望	5月上旬
28	東部処理区建物等事前調査委託	藤沢市本藤沢五丁目 地内他	3ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(事前) 工作物 N=18箇所 家屋 N= 12棟	受注希望	5月上旬
29	東部処理区建物等事後調査委託	藤沢市高倉地内他	4ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(事後) 工作物 N=17箇所 家屋 N= 7棟	随意契約	8月上旬
30	東部処理区建物等事後算定委託	藤沢市高倉地内他	3ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(算定) 工作物 N=17箇所 家屋 N= 7棟	随意契約	12月中旬
31	東部処理区家屋調査委託	藤沢市東部処理区域内	3ヶ月	損失補償調査	家屋調査 一式	受注希望	10月上旬
32	東部処理区管渠更生工事	藤沢市桐原町33番地 内他	6ヶ月	土木一式	管更生工 φ 800mm L=80.2m	受注希望	7月中旬
33	東部処理区管渠更生工事(その2)	藤沢市西俣野93番地 内他	4ヶ月	土木一式	管更生工 φ 350～φ 400mm L=55.6m	受注希望	7月上旬
34	東部処理区管渠更生工事(その3)	藤沢市西富一丁目319 番地内	7ヶ月	土木一式	管更生工 φ 1200mm L=100.0m	受注希望	7月上旬
35	東部処理区管渠更生工事(その4)	藤沢市善行団地217番 地内他	6ヶ月	土木一式	管更生工 φ 1350mm L=120.1m	受注希望	8月中旬
36	東部処理区マンホール更生工事	藤沢市西俣野187番地 内他	7ヶ月	土木一式	MH更生工 2号円形MH φ 1200mm N=6基	受注希望	8月上旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 下水道管路課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
37	西富一丁目地内管渠更生工事	藤沢市西富一丁目地内(藤嶺学園藤沢高等学校)	6ヶ月	土木一式	管更生工 φ250 L=65.28m 布設替工 φ250 L=15.92m 管口耐震化 N=20箇所	受注希望	7月下旬
38	本藤沢五丁目地内雨水管渠築造工事	藤沢市本藤沢五丁目地内	6ヶ月	土木一式	低耐荷力圧入2工程 L=126m φ2.0ライナー立坑 N=3基	受注希望	6月上旬
39	今田地内污水管渠築造工事	藤沢市今田地内	4ヶ月	土木一式	污水管(VU) φ250mm L=50.0m	受注希望	8月上旬
40	東部処理区地下埋設物試掘工事	藤沢市東部処理区域内	3ヶ月	土木一式	試掘工 N=2箇所	受注希望	11月上旬
41	東部処理区管渠更生工事(SM)	藤沢市東部処理区域内	4ヶ月	土木一式	管更生工 φ250 L=80m	受注希望	11月上旬
42	相模川流域処理区管渠実施設計(詳細設計)委託	藤沢市用田地内	6ヶ月	下水道	管路実施設計(詳細設計) ΣL=834.3m	受注希望	8月上旬
43	相模川流域処理区建物等事前調査委託	藤沢市用田地内他	3ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(事前) 工作物 N=33箇所 家屋 N=10棟	受注希望	5月上旬
44	相模川流域処理区建物等事後調査委託	藤沢市用田地内他	4ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(事後) 工作物 N=26箇所 家屋 N= 6棟	随意契約	7月下旬
45	相模川流域処理区建物等事後算定委託	藤沢市用田地内他	3ヶ月	損失補償調査	地盤変動影響調査(算定) 工作物 N=26箇所 家屋 N= 6棟	随意契約	12月中旬
46	相模川流域処理区家屋調査委託	藤沢市相模川流域処理区域内	3ヶ月	損失補償調査	家屋調査 一式	受注希望	11月上旬
47	用田地内污水管渠築造工事	藤沢市用田地内	6ヶ月	土木一式	污水管(VU) φ200mm L=357.30m	受注希望	7月上旬
48	宮原地内污水管渠築造工事	藤沢市宮原地内	5ヶ月	土木一式	污水管(VU) φ200mm L=270.30m	受注希望	6月下旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 下水道管路課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
49	相模川流域処理区地下埋設物 試掘工事	藤沢市相模川流域処 理区域内	3ヶ月	土木一式	試掘工 N=2箇所	受注希望	11月上旬
50	競合工事等に伴うマンホール蓋交換 工事	藤沢市南部・東部処理 区域内	5ヶ月	土木一式	蓋交換工 一式	受注希望	10月上旬
51	取付管布設替工事	藤沢市南部・東部処理 区域内	5ヶ月	土木一式	取付管布設替工 一式	受注希望	10月上旬
52	下水道管路緊急修繕工事	藤沢市南部・東部処理 区域内	3ヶ月	土木一式	管路布設替工 一式	受注希望	11月上旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 下水道施設課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
1	大清水浄化センター返送汚泥ポンプ改築工事	藤沢市大鋸1500番地	16ヶ月	機械器具設置	返送汚泥ポンプの改築工事	受注希望	11月下旬
2	長後橋ポンプ所汚水ポンプ改築工事	藤沢市長後275地先	8ヶ月	機械器具設置	水中汚水ポンプの改築工事(既設着脱装置流用)	受注希望	6月上旬
3	村岡ポンプ場受変電設備改築工事	藤沢市弥勒寺一丁目4番1号	28ヶ月	電気	受変電設備の改築工事	一般競争	9月下旬
4	藤沢市浄化センター太陽光発電基本設計委託	藤沢市大鋸1500番地他	10ヶ月	下水道	太陽光発電設備の基本設計委託	受注希望	4月下旬
5	藤沢市下水道樋門計装設備新設実施設計委託	藤沢市鵠沼藤が谷一丁目1番5号地先他	9ヶ月	下水道	樋門計装設備の実施設計委託	受注希望	5月中旬
6	稲荷ポンプ場自家発電設備改築工事	藤沢市稲荷1丁目5	19ヶ月	電気	自家発電設備改築工事	受注希望	6月下旬
7	西浜ポンプ場自家発電設備改築実施設計委託	藤沢市片瀬海岸二丁目7番6号	7ヶ月	下水道	自家発電設備改築の実施設計委託	受注希望	7月上旬
8	大清水浄化センター中央監視装置改築実施設計委託	藤沢市大鋸1500番地	10ヶ月	下水道	中央監視装置の改築実施設計委託	受注希望	4月上旬
9	辻堂浄化センター計装設備改築工事	藤沢市辻堂西海岸三丁目3番1号	8ヶ月	電気	計装設備の改築工事	受注希望	6月上旬
10	辻堂浄化センター熱処理棟電気設備改築工事	藤沢市辻堂西海岸三丁目3番1号	32ヶ月	電気	電気設備の改築工事	一般競争	7月上旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 下水道施設課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
11	南部処理区ポンプ場計装設備改築工事	藤沢市鵠沼藤が谷2丁目1-18	8ヶ月	電気	計装設備の改築工事	受注希望	6月上旬
12	大清水浄化センター電気計装設備改築工事	藤沢市大鋸1500番地	21ヶ月	電気	電気設備の改築工事	一般競争	7月上旬
13	浜見山ポンプ場中央監視装置改築実施設計委託	藤沢市鵠沼海岸四丁目17番28号地内	8ヶ月	下水道	中央監視装置の改築実施設計委託	受注希望	6月上旬
14	今田ポンプ場電気計装設備改築実施設計委託	藤沢市今田688番地	8ヶ月	下水道	電気計装設備の改築実施設計委託	受注希望	6月上旬
15	御殿辺雨水ポンプ場電気計装設備改築実施設計委託	藤沢市藤沢二丁目6番4号	8ヶ月	下水道	電気計装設備の改築実施設計委託	受注希望	6月上旬
16	石川ポンプ場電気計装設備改築実施設計委託	藤沢市石川4250番地	8ヶ月	下水道	電気計装設備の改築実施設計委託	受注希望	6月上旬
17	大清水浄化センター雨天時活性汚泥法導入検討委託	藤沢市大鋸1500番地	5ヶ月	下水道	雨天時活性汚泥法導入に向けた検討委託	受注希望	9月上旬
18	浜見山ポンプ場No.3自動除塵機他修繕工事	藤沢市鵠沼海岸四丁目17番28号他	10.5ヶ月	機械器具設置	自動除塵機、吐口ゲートの修繕	随意契約	4月下旬
19	浜見山ポンプ場No.1汚水ポンプ用電動機他修繕工事	藤沢市鵠沼海岸四丁目17番28号他	10ヶ月	機械器具設置	汚水ポンプ用電動機、水処理送風機及び付帯設備の修繕	随意契約	4月下旬
20	藤が谷ポンプ場流出ゲート修繕工事	藤沢市鵠沼藤が谷二丁目1番18号	8.0ヶ月	機械器具設置	No.1沈砂池設備流出ゲートの修繕	随意契約	6月下旬

令和7年度工事予定表

担当部課名 下水道施設課

No	案件名称	場所名称	予定 工期	業種名	案件概要	入札及び 契約の方法	入札時期 (随契は契約時期)
21	辻堂浄化センター水処理設備修繕工事	藤沢市辻堂西海岸三丁目3番1号	8.5ヵ月	機械器具設置	水処理汚泥掻寄機・スカムスキマ、濃縮槽掻寄機の修繕	随意契約	6月上旬
22	村岡ポンプ場No.2雨水ポンプ分解整備修繕工事	藤沢市弥勒寺一丁目4番1号	9ヶ月	機械器具設置	No.2雨水ポンプ(1350mm)の分解整備	随意契約	5月下旬
23	石川ポンプ場No.3汚水ポンプ分解整備修繕工事	藤沢市石川4250番地	9ヶ月	機械器具設置	No.3汚水ポンプ(350mm)の分解整備	随意契約	5月下旬
24	伊勢山辺雨水4号幹線ゲート開閉機台修繕工事	藤沢市藤沢二丁目6番4号	6ヶ月	機械器具設置	電動開閉機台(地上部)の交換修繕	随意契約	8月下旬
25	今田ポンプ場主流入ゲート整備修繕工事	藤沢市今田688番地	5ヶ月	機械器具設置	主流入ゲート開閉装置、緊急遮断装置等の修繕	随意契約	9月中旬
26	大清水浄化センターNo. 1機械濃縮機分解整備修繕工事	藤沢市大鋸1,500番地	8ヶ月	機械器具設置	No.1機械濃縮機、No.1濃縮汚泥ポンプ、No.1濃縮生汚泥移送ポンプの分解整備	随意契約	6月下旬
27	大清水浄化センターNo. 2汚泥貯留槽攪拌機他修繕工事	藤沢市大鋸1,500番地	8ヶ月	機械器具設置	No.2汚泥貯留槽攪拌機他各槽内水中攪拌機6台の修繕	随意契約	6月下旬
28	大清水浄化センター用水設備修繕工事	藤沢市大鋸1,500番地	8ヶ月	機械器具設置	No.1、2ろ過機、圧力タンク、弁類の修繕	随意契約	6月下旬