

今後の流れについて

資料 7

年	組織	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和 6 年度 (1年目)	庁外		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取
					第一回協議会		アンケート調査		ワークショップ		第二回協議会		
	庁内		総務主管者会議 報告 教育委員会協議会 報告										
		作成作業（保存・活用に関する課題・方針・措置検討） 構成文化財リスト作成											
	文化庁			協議								協議	
令和 7 年度 (2年目)	庁外		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取		文化財保護委員会意見聴取
		第三回協議会	ワークショップ		第四回協議会			第五回協議会		パブコメ	第六回協議会		
	庁内									子ども文教 中間報告		子ども文教 最終報告	
		作成作業（地域計画案の作成・修正） 構成文化財リスト作成											
	文化庁				協議			調査官			協議		
令和 8 年度 (3年目)	庁外						シンポジウム						
					第七回協議会								
	庁内												
	文化庁	認定準備 関係省庁調整			認定申請	認定予定							