

(別添 2)

【神奈川県藤沢市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

(1) 必要なネットワーク速度が確保できている学校数：1 校 (55 校中)

総学校数に占める割合：1.8 %

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和4年度に実施したネットワークアセスメントの結果を受け、アクセスポイントの電波が届いていないエリアをカバーするため、一部の機器の交換を21校において実施した。また、一部の学校(中学校6校)については、同年度に1教室につき1台の割合で高性能のアクセスポイントを整備し、特別支援学校においても同程度の性能のアクセスポイントへの交換を実施した。なお、ネットワークアセスメントを実施した48校については、令和7年度に1教室につき1台のアクセスポイントを整備する予定である。

また、当市では令和8年度に学校ネットワーク基盤の更改を予定しており、合わせて、現行のネットワーク回線の増強も含め、必要なネットワーク速度を確保できるよう改善する予定である。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和8年度に予定している学校ネットワーク基盤の更改時に合わせて改善する。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和4年度に実施したネットワークアセスメントについては、アクセスポイントを3教室につき2台設置している学校において、教室全体に電波が十分に届いていないエリアをカバーすることを目的に実施し、その際、21校の一部の教室で全体に電波が十分に届いていないことが判明し、上位機種 of アクセスポイントを設置するなどの対応を行った。

また、当市では3教室につき2台のアクセスポイントを設置している48校について、前述のとおり1教室につき1台のアクセスポイントを設置し、教室のどこにいても十分に端末を活用できる環境を令和7年度に整備する予定である。