

「次期ふじさわ男女共同参画プラン」策定スケジュール（案）

- 令和 2 年 4 月 業務委託契約締結、委託業者作業開始
- 5 月 第 1 回プラン推進協議会（素案について①）
- 7 月 第 2 回プラン推進協議会（素案について②）
- 9 月 第 3 回プラン推進協議会（中間案について）
- 10 月 パブリックコメントの実施
- 12 月 市議会へ中間報告
- 令和 3 年 1 月 第 4 回プラン推進協議会（最終案について）
- 2 月 市議会へ最終報告
- 3 月 第 5 回プラン推進協議会（報告）
プラン冊子納品