

・片瀬山市民の家再整備事業 年度別スケジュール

	令和4年度	令和5年度	令和6年度
調整会議	・再整備方針(案)の検討	・再整備方針(案)の検討	
市	・庁内調整	・地域説明会 ・再整備方針の策定	・第4次公共施設再整備プランの調整 ・敷地測量 ・埋蔵文化財試掘調査

・片瀬山市民の家再整備調整会議 検討スケジュール

	令和4年度				令和5年度		
	第1回 (9月8日)	第2回 (11月)	第3回 (1月)	第4回 (3月)	第5回 (5月)	第6回 (7月)	第7回 (9月)
1 調整会議の目標 ・スケジュール確認	市説明、確認						
2 片瀬山市民の家 再整備事業の確認	市説明、確認						
3 公共施設再整備の 考え方の確認	市説明、確認						
4 市民の家の設備 ・機能の検討		市案の提示、検討	修正案の提示、検討	最終案の確認、決定			
5 複合施設・機能の検討		市案の提示、検討	修正案の提示、検討	最終案の確認、決定			
6 施設整備イメージ ・配置計画の検討				市案の提示、検討	修正案の提示、検討	最終案の確認、決定	
7 再整備方針(案)の整理					市案の提示、検討	修正案の提示、検討	最終案の確認、決定