

実態調査スケジュール(案)

時期	藤沢市子どもと子育て家庭の生活実態調査	子どもと子育て家庭の生活実態調査等検討部会	子ども・子育て会議
7月4日			会議① 部会設置の承認
7月23日		部会① 調査票(案)への意見聴取	
8月9日	作成	7/30までに事務局へ意見提出	会議② 調査・部会の進捗状況報告
8月23日	小へ説明	8/15までに事務局へ意見提出	
	支援者ヒアリング(庁外) 意見聴取	8/25号 広報周知 市HP周知	部会② 調査票(案)の確認 ヒアリングの進捗状況報告
8月末	アンケート調査票の確定(予定)		
9月上旬	小中説明	支援者ヒアリング(庁内)	
9月中旬	印刷		
	郵送		
9月末 ~10月15日	アンケート調査期間		
11月	データ入力	—	11./19 am10 会議③ 単純集計の速報
12月	議会報告(単純集計の速報)		
1月		部会④ 調査結果報告書案の提出	会議④ 調査結果報告書案の提出
2月	議会報告(調査結果報告書案の提出)		
3月	調査報告書の納品	部会⑤ 調査報告書の配付 実施計画の策定を見据えて	会議⑤ 調査報告書の配付 実施計画の策定を見据えて



実態調査の結果に基づき、
(仮称)藤沢市子どもの貧困対策実施計画(平成32~36年度の5か年計画)を平成31年度中に策定